



Предварительный план мероприятий чистки кровель от снега и наледи на декабрь 2021 г.

№ п/п	улица	дом	материал кровли	дата начала работ
1	Геологов	7	профлист	01.12.2021-02.12.2021
2	Геологов	9	профлист	01.12.2021-02.12.2021
3	Геологов	11	профлист	01.12.2021-02.12.2021
4	Геологов	13	профлист	01.12.2021-02.12.2021
5	Кирова	10	профлист	03.12.2021- 06.12.2021
6	Мира	9	профлист	06.12.2021- 07.12.2021
7	Железнодорожная	11а	профлист	06.12.2021-08.12.2021
8	Железнодорожная	19а	профлист	06.12.2021-08.12.2021
9	Железнодорожная	21а	профлист	06.12.2021-08.12.2021
10	Железнодорожная	33	профлист	09.12.2021
11	Железнодорожная	35	профлист	09.12.2021
12	Мира	10	профлист	09.12.2021-10.12.2021
13	Мира	18/1	профлист	09.12.2021-10.12.2021
14	Мира	14	профлист	13.12.2021-14.12.2021
15	Мира	16	профлист	13.12.2021-14.12.2021
16	Ленина	10	профлист	14.12.2021
17	Ленина	12	профлист	14.12.2021
18	40 лет Победы	9	профлист	15.12.2021
19	40 лет Победы	9а	профлист	15.12.2021
20	40 лет Победы	1	профлист	15.12.2021-16.2021
21	40 лет Победы	3	профлист	15.12.2021-16.2021
22	40 лет Победы	5	профлист	15.12.2021-16.2021
23	40 лет Победы	7	профлист	15.12.2021-16.2021
24	Буряка	14	профлист	21.12.2021-22.12.2021
25	Механизаторов	8	профлист	22.12.2021
26	Ленина	30	профлист	22.12.2021
27	Спортивная	37	профлист	27.12.2021
28	Спортивная	37а	профлист	27.12.2021
29	Гастелло	13а	профлист	29.12.2021
30	Калинина	46	профлист	29.12.2021
31	Таежная	8	профлист	29.12.2021

начальник участка

И.Е. Спорышева

примечание: Возможна корректировка в связи с погодными условиями.