



Предварительный план мероприятий чистки кровель на жилом фонде ООО "Южное ЖЭУ"
на февраль 2023 г.

№ п/п	улица	дом	материал кровли	дата начала работ
1	Геологов	7	профлист	01.02.2023- 02.02.2023
2	Геологов	9	профлист	01.02.2023- 02.02.2023
3	Геологов	11	профлист	01.02.2023- 02.02.2023
4	Геологов	13	профлист	01.02.2023- 02.02.2023
5	Кирова	8	шифер	по мере необходимости
6	Кирова	8а	шифер	по мере необходимости
7	Кирова	10	профлист	03.02.2023
8	Мира	9	профлист	06.02.2023
9	Мира	4	профлист	07.02.2023
10	Железнодорожная	11а	профлист	07.02.2023
11	Железнодорожная	19а	профлист	08.02.2023
12	Железнодорожная	21а	профлист	08.02.2023
13	Железнодорожная	29	шифер	по мере необходимости
14	Железнодорожная	31	шифер	по мере необходимости
15	Железнодорожная	33	профлист	09.02.2023
16	Железнодорожная	35	мягкая кровля	09.02.2023
17	Мира	8	профлист	10.02.2023
18	Мира	10	профлист	10.02.2023
19	Мира	18/1	профлист	10.02.2023
20	Мира	18/3	шифер	по мере необходимости
21	Мира	14	профлист	13.02.2023
22	Мира	16	профлист	13.02.2023
23	Мира	18	шифер	по мере необходимости
24	Ленина	10	профлист	14.02.2023
25	Ленина	12	профлист	14.02.2023
26	40 лет Победы	9	профлист	15.02.2023
27	40 лет Победы	9а	профлист	15.02.2023
28	40 лет Победы	1	профлист	16.02.2023
29	40 лет Победы	3	профлист	16.02.2023
30	40 лет Победы	5	профлист	17.02.2023
31	40 лет Победы	7	профлист	17.02.2023
32	Механизаторов	1	профлист	20.02.2023
33	Механизаторов	3	профлист	20.02.2023
34	Механизаторов	5	профлист	20.02.2023
35	Механизаторов	7	профлист	20.02.2023
36	Механизаторов	9а	профлист	20.02.2023
37	Буряка	12	профлист	21.02.2023
38	Октябрьская	6	профлист	21.02.2023
39	Октябрьская	6а	профлист	21.02.2023
40	Железнодорожная	37	шифер	по мере необходимости
41	40 лет Победы	2	шифер	по мере необходимости
42	Буряка	1	профлист	22.02.2023
43	Буряка	1а	профлист	22.02.2023
44	Буряка	3	профлист	22.02.2023

45	Буряка	3а	профлист	22.02.2023
46	Железнодорожная	45	профлист	22.02.2023
47	Буряка	5	профлист	22.02.2023
48	Буряка	7а	профлист	22.02.2023
49	Буряка	3б	профлист	22.02.2023
50	Буряка	7б	профлист	22.02.2023
51	Буряка	14	профлист	22.02.2023
52	Механизаторов	8	профлист	27.02.2023
53	Механизаторов	12	шифер	по мере необходимости
54	Ленина	30	профлист	27.02.2023
55	Ленина	32	шифер	по мере необходимости
56	Механизаторов	22	мягкая кровля	по мере необходимости
57	Механизаторов	24	мягкая кровля	по мере необходимости
58	Механизаторов	19а	профлист	27.02.2023
59	40 лет Победы	18	мягкая кровля	27.02.2023
60	Спортивная	37	профлист	27.02.2023
61	Спортивная	37а	профлист	27.02.2023
62	Гастелло	13а	профлист	28.02.2023
63	Гастелло	15	профлист	28.02.2023
64	Калинина	46	профлист	28.02.2023
65	Таежная	8	профлист	по мере необходимости
66	Мира	57	профлист	28.02.2023
67	Калинина	23		по мере необходимости
68	Калинина	23/1	шифер	по мере необходимости
69	Калинина	24	шифер	по мере необходимости
70	Калинина	28	шифер	по мере необходимости
71	Калинина	30	шифер	по мере необходимости
72	Калинина	32	шифер	по мере необходимости
73	Таежная	11	шифер	по мере необходимости
74	Таежная	13	шифер	по мере необходимости
75	Таежная	14	шифер	по мере необходимости
76	Таежная	16а	шифер	по мере необходимости
77	Таежная	18	шифер	по мере необходимости
78	Таежная	21	шифер	по мере необходимости
79	Таежная	22	шифер	по мере необходимости
80	Таежная	22а	шифер	по мере необходимости
81	Таежная	22б	шифер	по мере необходимости
82	Таежная	23	шифер	по мере необходимости
83	Таежная	24	шифер	по мере необходимости
84	Таежная	25	шифер	по мере необходимости
85	Таежная	28	шифер	по мере необходимости
86	Таежная	30	шифер	по мере необходимости
87	Таежная	22г	шифер	по мере необходимости
88	мира	38	шифер	по мере необходимости
89	пер.Титова	1	шифер	по мере необходимости

начальник участка



Спорышева И.Е.

примечание: Возможна корректировка в связи с погодными условиями.