



Предварительный план мероприятий чистки кровель на жилом фонде ООО "Южное ЖЭУ" на январь 2023 г.

| № п/п | улица | дом | материал кровли | дата начала работ |
|-------|-----------------|------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Геологов | 7 | профлист | 09.01.2023 |
| 2 | Геологов | 9 | профлист | 09.01.2023 |
| 3 | Геологов | 11 | профлист | 09.01.2023 |
| 4 | Геологов | 13 | профлист | 09.01.2023 |
| 5 | Кирова | 8 | шифер | по мере необходимости |
| 6 | Кирова | 8а | шифер | по мере необходимости |
| 7 | Кирова | 10 | профлист | 10.01.2023 |
| 8 | Мира | 9 | профлист | 10.01.2023 |
| 9 | Мира | 4 | профлист | 11.01.2023 |
| 10 | Железнодорожная | 11а | профлист | 11.01.2023 |
| 11 | Железнодорожная | 19а | профлист | 11.01.2023 |
| 12 | Железнодорожная | 21а | профлист | 11.01.2023 |
| 13 | Железнодорожная | 29 | шифер | по мере необходимости |
| 14 | Железнодорожная | 31 | шифер | по мере необходимости |
| 15 | Железнодорожная | 33 | профлист | 12.01.2023 |
| 16 | Железнодорожная | 35 | мягкая кровля | 12.01.2023 |
| 17 | Мира | 8 | профлист | 12.01.2023 |
| 18 | Мира | 10 | профлист | 12.01.2023 |
| 19 | Мира | 18/1 | профлист | 13.01.2023 |
| 20 | Мира | 18/3 | шифер | по мере необходимости |
| 21 | Мира | 14 | профлист | 13.01.2023 |
| 22 | Мира | 16 | профлист | 13.01.2023 |
| 23 | Мира | 18 | шифер | по мере необходимости |
| 24 | Ленина | 10 | профлист | 16.01.2023 |
| 25 | Ленина | 12 | профлист | 16.01.2023 |
| 26 | 40 лет Победы | 9 | профлист | 16.01.2023 |
| 27 | 40 лет Победы | 9а | профлист | 16.01.2023 |
| 28 | 40 лет Победы | 1 | профлист | 17.01.2023 |
| 29 | 40 лет Победы | 3 | профлист | 17.01.2023 |
| 30 | 40 лет Победы | 5 | профлист | 17.01.2023 |
| 31 | 40 лет Победы | 7 | профлист | 17.01.2023 |
| 32 | Механизаторов | 1 | профлист | 18.01.2023 |
| 33 | Механизаторов | 3 | профлист | 18.01.2023 |
| 34 | Механизаторов | 5 | профлист | 18.01.2023 |
| 35 | Механизаторов | 7 | профлист | 18.01.2023 |
| 36 | Механизаторов | 9а | профлист | 18.01.2023 |
| 37 | Буряка | 12 | профлист | 19.01.2023 |
| 38 | Октябрьская | 6 | профлист | 19.01.2023 |
| 39 | Октябрьская | 6а | профлист | 19.01.2023 |
| 40 | Железнодорожная | 37 | шифер | по мере необходимости |
| 41 | 40 лет Победы | 2 | шифер | по мере необходимости |
| 42 | Буряка | 1 | профлист | 19.01.2023 |
| 43 | Буряка | 1а | профлист | 19.01.2023 |
| 44 | Буряка | 3 | профлист | 19.01.2023 |

| | | | | |
|----|-----------------|------|---------------|-----------------------|
| 45 | Буряка | 3а | профлист | 19.01.2023 |
| 46 | Железнодорожная | 45 | профлист | 20.01.2023 |
| 47 | Буряка | 5 | профлист | 20.01.2023 |
| 48 | Буряка | 7а | профлист | 20.01.2023 |
| 49 | Буряка | 3б | профлист | 20.01.2023 |
| 50 | Буряка | 7б | профлист | 20.01.2023 |
| 51 | Буряка | 14 | профлист | 20.01.2023 |
| 52 | Механизаторов | 8 | профлист | 23.01.2023 |
| 53 | Механизаторов | 12 | шифер | по мере необходимости |
| 54 | Ленина | 30 | профлист | 23.01.2023 |
| 55 | Ленина | 32 | шифер | по мере необходимости |
| 56 | Механизаторов | 22 | мягкая кровля | по мере необходимости |
| 57 | Механизаторов | 24 | мягкая кровля | по мере необходимости |
| 58 | Механизаторов | 19а | профлист | 24.01.2023 |
| 59 | 40 лет Победы | 18 | мягкая кровля | 24.01.2023 |
| 60 | Спортивная | 37 | профлист | 25.01.2023 |
| 61 | Спортивная | 37а | профлист | 25.01.2023 |
| 62 | Гастелло | 13а | профлист | 25.01.2023 |
| 63 | Гастелло | 15 | профлист | 25.01.2023 |
| 64 | Калинина | 46 | профлист | 26.01.2023 |
| 65 | Таежная | 8 | профлист | по мере необходимости |
| 66 | Мира | 57 | профлист | 27.01.2023 |
| 67 | Калинина | 23 | шифер | по мере необходимости |
| 68 | Калинина | 23/1 | шифер | по мере необходимости |
| 69 | Калинина | 24 | шифер | по мере необходимости |
| 70 | Калинина | 28 | шифер | по мере необходимости |
| 71 | Калинина | 30 | шифер | по мере необходимости |
| 72 | Калинина | 32 | шифер | по мере необходимости |
| 73 | Таежная | 11 | шифер | по мере необходимости |
| 74 | Таежная | 13 | шифер | по мере необходимости |
| 75 | Таежная | 14 | шифер | по мере необходимости |
| 76 | Таежная | 16а | шифер | по мере необходимости |
| 77 | Таежная | 18 | шифер | по мере необходимости |
| 78 | Таежная | 21 | шифер | по мере необходимости |
| 79 | Таежная | 22 | шифер | по мере необходимости |
| 80 | Таежная | 22а | шифер | по мере необходимости |
| 81 | Таежная | 22б | шифер | по мере необходимости |
| 82 | Таежная | 23 | шифер | по мере необходимости |
| 83 | Таежная | 24 | шифер | по мере необходимости |
| 84 | Таежная | 25 | шифер | по мере необходимости |
| 85 | Таежная | 28 | шифер | по мере необходимости |
| 86 | Таежная | 30 | шифер | по мере необходимости |
| 87 | Таежная | 22г | шифер | по мере необходимости |
| 88 | мира | 38 | шифер | по мере необходимости |
| 89 | пер. Титова | 1 | шифер | по мере необходимости |

начальник участка



Спорышева И.Е.

примечание: Возможна корректировка в связи с погодными условиями.