



Предварительный план мероприятий чистки кровель от снега и наледи на Январь 2022 г.

№ п/п	улица	дом	материал кровли	дата начала работ
1	Железнодорожная	45	профлист	11.01.2022
2	Механизаторов	9а	профлист	11.01.2022
3	Мира	9	профлист	12.01.2022 -13.01.2022
4	Мира	18	шифер	17.01.2022
5	Железнодорожная	11а	профлист	17.01.2022 - 19.01.2022
6	Мира	4	профлист	17.01.2022 - 19.01.2022
7	Таежная	8	профлист	18.01.2022
8	Железнодорожная	33	профлист	20.01.2022 - 21.01.2022
9	Железнодорожная	35	профлист	20.01.2022 - 21.01.2022
10	Буряка	1	профлист	24.01.2022 -25.01.2022
11	Буряка	1а	профлист	24.01.2022 -25.01.2022
12	Буряка	3	профлист	24.01.2022 -25.01.2022
13	Буряка	3а	профлист	24.01.2022 -25.01.2022
14	Буряка	5	профлист	24.01.2022 -25.01.2022
15	Буряка	7а	профлист	24.01.2022 -25.01.2022
16	Геологов	7	профлист	25.01.2022 -26.01.2022
17	Геологов	9	профлист	25.01.2022 -26.01.2022
18	Геологов	11	профлист	25.01.2022 -26.01.2022
19	Геологов	13	профлист	25.01.2022 -26.01.2022
20	Механизаторов	1	профлист	27.014.2022 - 28.01.2022
21	Механизаторов	3	профлист	27.014.2022 - 28.01.2022
22	Механизаторов	5	профлист	27.014.2022 - 28.01.2022
23	Механизаторов	7	профлист	27.014.2022 - 28.01.2022
24	Кирова	8а	профлист	31.01.2022
25	Кирова	8	профлист	31.01.2022
26	Механизаторов	22	мягкая кровля	по мере необходимости
27	Механизаторов	24	мягкая кровля	по мере необходимости

начальник участка

И.Е. Спорышева

примечание: Возможна корректировка в связи с погодными условиями.