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ЛистовЛистСтадия

Подпись

П

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

2

Состав проектной документации

11

Состав проектной документации

Проект организации капитального ремонта

Разработал

ГИП

Лужбинин А.В.

Общество с ограниченной ответственностью

"Вавилон"

СРО-П-144-03032010

Примечание: разделы не разрабатывались в виду отсутствия необходимости разработки

разделов проектной документации по заданию на проектирование

Исмаилов Р.З.

07-П-К/23/1-21-ПОКР.СП

Номер

раздела
Обозначение Наименование Примечание

0 07-П-К/23/1-21-ТО Акт технического осмотра объекта

1  Пояснительная записка
 Не разрабатывается

данным проектом

2
Схема планировочной организации земельного

участка.

 Не разрабатывается

данным проектом

3  Архитектурно-строительные решения.
 Не разрабатывается

данным проектом

4
 Конструктивные и объемно-планировочные

решения.

 Не разрабатывается

данным проектом

5

Сведения об инженерном оборудовании,

о сетях инженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений

5.1 Система электроснабжения
 Не разрабатывается

данным проектом

5.2 07-П-К/23/1-21-ИОС.2 Система водоснабжения

5.3 Система водоотведения
 Не разрабатывается

данным проектом

5.4 07-П-К/23/1-21-ИОС.4
Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха, тепловые сети

5.5 Сети связи
 Не разрабатывается

данным проектом

5.6 Система газоснабжения
 Не разрабатывается

данным проектом

5.7 Технологические решения
 Не разрабатывается

данным проектом

6 07-П-К/23/1-21-ПОКР Проект организации капитального ремонта

7

Проект организации работ по сносу или

демонтажу объектов капитального

строительства

 Не разрабатывается

данным проектом

8
Перечень мероприятий по охране окружающей

среды

 Не разрабатывается

данным проектом

9
Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 Не разрабатывается

данным проектом

10
Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов

 Не разрабатывается

данным проектом

11 07-П-К/23/1-21-СМ Сметная докуметация

12

Иная документация в случаях,

предусмотренных

федеральными законами

 Не разрабатывается

данным проектом

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом

доме, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск,

ул. Калинина, д.23, КОРП.1
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ЛистовЛистСтадия

Подпись

П

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

3

Состав раздела

11

Состав раздела
№

п/п
Наименование Лист

1   Титульный лист 1

2   Состав проектной документации 2

3   Состав раздела 3

4   Текстовая часть

 1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального ремонта и условий

ремонта
4

 2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 4

 3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства 4

 4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных

специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
5

 5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование

необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка,

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
5

 6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
5

 7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность

возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей

соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства

(его этапов)

5

 8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством

последующих конструкций

5-6

 9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального

строительства или их отдельных элементов
6-8

 10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах,

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
8

 11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций,

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению

тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
9

 12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также

поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
9

 13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 9

 14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой

на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных

конструкций и монтажа оборудования
10

 15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего

в строительстве
10

 16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов

работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
10-12

 17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период

строительства
12

 18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства 12

 19. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального ремонта и его

отдельных этапов
12

 20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений,

расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные,

монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность

таких зданий и сооружений

12

Разработал

ГИП

Лужбинин А.В.

Общество с ограниченной ответственностью

"Вавилон"

СРО-П-144-03032010

Проект организации капитального ремонтаИсмаилов Р.З.
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ул. Калинина, д.23, КОРП.1
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Проект организации капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск,

ул.Калинина д.23, КОРП.1», разработан в соответствии с требованиями следующих

нормативных документов и материалов:

1. СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве»;

 2. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

 3. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

 4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

 5. Разделы проектной документации.

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального ремонта и

условий ремонта:

Объект капитального ремонта находится в г.Югорск, Ханты-Мансийского

автономного округа, Тюменской области. Средняя температура января колеблется

от минус 18 до минус 24°С, июля - от 15,7 до 18,4°С.

Наибольшая глубина промерзания грунтов - 2,9 м.

Климат умеренно - континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким

летом.

Высота снежного покрова достигает 80 см.

Климатический район - 1Д

Расчетная температура наружного воздуха - минус 41°С;

Расчетное значение веса снегового покрова - 240кг/м2;

Расчетное значение ветрового давления - 23 кг/м2

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Доставка строительных материалов осуществляется преимущественно

автомобильным транспортом. Проезд к площадке производства работ осуществляется по

существующим автомобильным дорогам.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при

осуществлении строительства

Для проведения капитального ремонта данного объекта предполагается

привлечение местной лицензированной генподрядной организации.

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Для проведения капитального ремонта данного объекта необходимо привлечь

квалифицированных специалистов.

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства,

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального

строительства

ЛистовЛистСтадия

Подпись

П

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

4

Текстовая часть

11

Разработал

ГИП

Лужбинин А.В.

Общество с ограниченной ответственностью

"Вавилон"
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Существующий многоквартирный жилой дом находится на застроенной территории.

Для производства работ нет необходимости в использовании земельных участков вне

земельного участка, предоставляемого для капитального ремонта.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и

связи

Территория расположения площадки характеризуется наличием подземных и

надземных коммуникаций и сооружений.

Территория вокруг проектируемого здания благоустроена. Производство работ в

охранных зонах инженерных коммуникаций производить в присутствии представителя

владельца этих коммуникаций.

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане

строительства сроков завершения строительства (его этапов)

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической

последовательности, проектом предусматриваются два периода строительства-

подготовительный и основной.

Подготовительный период строительства включает следующие виды работ:

- устройство временных зданий и сооружений (бытовые помещения);

- устройство открытых площадок складирования строительных материалов и

конструкций.

В основной период строительств выполняются все строительно - монтажные

работы, выполняются следующие виды работ:

сетей холодного водоснабжения:

- замена сетей водоснабжения без узлов учета;

- замена запорной арматуры;

- устройство теплоизоляции трубопроводов в подъезде.

сетей горячего водоснабжения:

- замена сетей водоснабжения без узлов учета;

- замена запорной арматуры;

- устройство теплоизоляции трубопроводов в подъезде.

сети теплоснабжения:

- замена сетей теплоснабжения без приборов учета;

- замена запорной арматуры;

- установка отопительных приборов в местах общего пользования;

устройство теплоизоляции трубопроводов в подвале.

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и

устройством последующих конструкций

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов

освидетельствования скрытых работ:

 по ремонту системы водоснабжении:

- Акт скрытых работ монтаж трубопроводов водоснабжения на отметках ниже 0,00;
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Формат А4
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- Акт скрытых работ монтаж трубопроводов водоснабжения в квартирах на

отметках выше 0,00;

- Акт скрытых работ герметизация мест проходов трубопроводов ниже отм. 0.00;

- Акт скрытых работ герметизация мест проходов трубопроводов выше отм. 0.00;

- Акт о проведении промывки трубопроводов ниже отм. 0.000;

- Акт о проведении промывки трубопроводов выше отм. 0.000;

- Акт скрытых работ гидростатического или манометрического испытания на

герметичность системы водоснабжения ниже отм. 0.000;

- Акт скрытых работ гидростатического или манометрического испытания на

герметичность системы водоснабжения выше отм. 0.000;

- Акт на вывоз мусора после выполнения работ по капитальному ремонту.

по ремонту системы теплоснабжения:

- Акт скрытых работ монтаж трубопроводов отопления на отметках выше 0,00;

- Акт скрытых работ монтаж узла управления системы отопления;

- Акт скрытых работ по обработке трубопроводов грунтовкой в узле управления;

- Акт скрытых работ по покраске трубопроводов эмалью в узле управления;

- Акт скрытых работ герметизация мест проходов трубопроводов выше отм. 0,00;

- Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов выше отм. 0,00;

- Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов узла упрвления;

- Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность узла

управления;

- Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

системы отопления выше 0,000;

- Акт на вывоз мусора после выполнения работ по капитальному ремонту.

9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов

капитального строительства или их отдельных элементов:

Технологическая последовательность работ или их отдельных элементов

определяется согласно выбранной организационно-технологической схеме.

9.1 Работы по ремонту системы водоснабжения следует проводить в следующей

последовательности:

Проектом предусматривается демонтаж существующих стальных магистральных

трубопроводов. Магистральные трубопроводы предусматриваются из полипропиленовых

труб PN20 армированных стекловолокном.

В нижних точках системы холодного и горячего водоснабжения предусмотрена

установка шаровых кранов для спуска воды.

Магистральные трубопроводы на вводе теплоизолировать теплоизоляционной трубой

из вспененного полиэтилена толщиной 20мм.

9.2 Ремонт системы теплоснабжения:

Подключение системы отопления предусматривается за пределами

многоквартирного жилого дома в коробе.
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10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и

сооружениях

Таблица № 1 - Потребность строительства в кадрах

Примерная максимальная численность комплексной бригады составляет 4 чел.

Потребность строительства во временных зданий и сооружений

Бытовые помещения для рабочих, на период кап. ремонта, рекомендуется размещать

вблизи производства работ

Потребная площадь конторских помещений, и т.д. определена по (таблица № 2) В

бытовых помещениях необходимо предусмотреть место для обогрева и сушки спец.

одежды.

На объекте должна быть аптечка с медикаментами, набор фиксирующих шин и

другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

Все строительные рабочие обеспечиваются питьевой водой, отвечающей

требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Таблица № 2:

11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и

строительных конструкций.

Поставка строительных материалов на площадку производства работ

осуществляется исходя из потребности.

Временное складирование, хранение материалов, конструкций и оборудования

обеспечивает исполнитель работ.

№

п/п

Наименование зданий и

сооружений

Единица

измер.
Количество

Типовой

проект

11 Туалет шт. Био

12
Контейнер для сбора

строительного мусора
шт. Контейнер

13 Модуль - бытовка шт. 6,0х3,0х2,5

Год

строительства

Общая

численность

работающих,

чел.

В том числе:

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана

3 1 0 042021г.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами Т1=95°С, Т2=70°С. Схема

теплоснабжения запроектирована двухтрубная с верхней разводкой подающего и нижней -

обратного магистральных трубопроводов.

Магистральные трубопроводы системы отопления выполнены из стальной трубы.

Стояки системы отопления выполнены из стальной трубы.

Магистральные трубопроводы и стояки в подъезде на первом этаже и ввода

теплоизолировать трубкой из вспененного полиэтилена, толщиной 20мм.
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При перевозке грузов должны широко применяться специализированные транспортные

средства, обеспечивающие удобство и эффективность погрузочно- разгрузочных работ и

универсальные или специализированные контейнеры и средства пакетирования, которые

могут использоваться не только в качестве транспортной, но и временной складской

емкости.

12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ,

а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и

материалов.

Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается систематическим

контролем выполнения каждого производственного процесса. Производственный контроль

качества строительства включает:

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий,

материалов;

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных

операций;

- приёмочный контроль строительно-монтажных работ.

По результатам производственного контроля качества СМР должны разрабатываться

мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приёмке работ

проверяются:

- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требованием

проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;

- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту;

- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и

других показателей требованием проекта;

- своевременность и правильность оформления документации;

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и

надзора за выполнением СМР.

Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется заказчиком.

Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, который

необходимо проводить в процессе всего производства строительно- монтажных работ.

Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться внешний контроль

(заказчиком) - технический надзор.

13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Работы по организации службы геодезического и лабораторного контроля при выполнении

капитального ремонта не требуются.

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 21.501-2011 и

ГОСТ Р 21.1101-2009. В рабочей документации должны быть указаны:

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной

документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе строительства;

- критерии и правила приемки;

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к

С целью сокращения складских площадей и уменьшения объема погрузочно-

разгрузочных работ необходимо максимально применять монтаж конструкций, а также

разгрузку материалов на рабочие места непосредственно с транспортных средств.
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их качеству;

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также перечень

конструкций, подлежащих промежуточной приемке.

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,

участвующего в строительстве

Для выполнения работ планируется привлечение рабочих кадров местных

организаций, в связи с чем персонал, участвующий в строительстве, не нуждается в

жилье. Для создания нормальных условий на стройплощадке предусмотрена установка

инвентарных зданий контейнерного типа.

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Указания по технике безопасности

До начала работ на объекте генподрядная организация должна выполнить

подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения

безопасности строительства, включая:

- завоз и размещение на территории площадки или за ее пределами инвентарных

санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

- устройство мест складирования материалов и конструкций;

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении

мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СниП 12-03- 2001

«Безопасность труда в строительстве, часть 1».

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на строительной площадке

необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или

потенциально могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не

связанные с характером выполняемых работ, соответствующие требованиям СНиП

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1».

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует

отнести:

- места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

- места, где возможно превышение предельных допустимых концентраций вредных

веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

- зона где происходит монтаж конструкций или оборудования;

- зоны перемещения машин, оборудования или частей, рабочих органов;

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны

быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально опасных

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

При производстве работ руководствоваться требованиями:

- СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1»

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2».

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного

мусора.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение

других работ и нахождение посторонних лиц.
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Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их

подачу к месту установки в положении, близком к проектному и исключать возможность

падения или скольжения застропованного груза. Монтируемые элементы следует

поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Очистку, подлежащих монтажу, элементов конструкций от грязи и наледи следует

производить до их подъема.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во

время их подъема или перемещения

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при

скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем

видимость в пределах фронта работ.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными

сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы

подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым,

такелажником-стропалыциком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым

работником, заметившим явную опасность.

Решения по охране труда и промышленной безопасности

Все решения по охране труда и промышленной безопасности определяются СНиП

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1» СНиП 12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве, часть 2», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», ППБ 01-03 «Правила пожарной

безопасности в РФ»

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения

строительно-монтажных работ.

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники

должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать

санитарным требованиям.

Скорость движения автотранспорта на строительной площадке и вблизи мест

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на

поворотах. Запрещается передвижение механизмов в темное время суток, а также во

время технологических перерывов без сопровождения лица ответственного за безопасное

производство работ.

На территории площадки устанавливаются огнетушители, щиты с противопожарным

инвентарем, места для курения. Временные здания должны быть обеспечены первичными

средствами пожаротушения.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями

СНиП12-03-2001 ч. 1 на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного

смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для

организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть

обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты

работающих, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими

средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями

действующих нормативных документов.
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Обязанности по обеспечению охраны труда на строительной площадке возлагаются

на производителя работ по строительному объекту, а при выполнении конкретных работ

и на рабочих местах - на мастера.

Инструкции по безопасному выполнению работ должны быть доведены до работника

под расписку перед началом производства работ на объекте, а в дальнейшем

периодически с учетом изменения характера и вида работ.

17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период

строительства

С целью снижения отрицательного воздействия строительного производства на

окружающую среду и создания наиболее благоприятных условий для трудящихся на

строительной площадке в проекте предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- при уборке помещений, отходы и мусор должны удаляться с обязательным

использованием закрытых лотков и бункеров накопителей, предотвращающих запыление

территории и вывозиться автотранспортом на городские свалки;

- с целью уменьшения шума от производства строительных работ запрещается

работа механизмов вхолостую.

На территории объекта не допускается не предусмотренное проектной

документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период

строительства

Охрана объекта должна осуществляться с целью обеспечения сохранности

оборудования, приборов, материалов и пр.

19. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального

ремонта и его отдельных этапов

Общая трудоемкость 1061,66 чел.час.

- Общее количество работающих принимаем равным 5чел.

- Общее количество часов производства работ 1061,66чел.час /4 чел. =265,4 часа

- Продолжительность строительства равно 265,4часа/8часов = 33,18 дней ~ 1,1 мес.

- Подготовительный период 1 мес.

- Общая продолжительность строительства составит 2,1 мес.

20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта,

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Мониторинг при выполнении капитального ремонта не требуется ввиду отсутствия

факторов влияющих на изменение несущей способности и конструктивной устойчивости

конструкций зданий
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